

**ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО КАЖДОЙ ИНИЦИАТИВЕ**

**НАПРАВЛЕНИЕ: Развитие сферы образования**

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
<b>ПРОЕКТ: Развитие образовательного хаба в Центральной Азии и модернизация науки</b>						
<b>1. Расширение сети дошкольных организаций образования</b>						
1	Развитие различных видов дошкольных организаций, в том числе частных	МИО, МОН	Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	МНЭ, МФ, МИО	2017-2025 гг.	3803 открытых ДО, в том числе 1798 частных
1,1	Проведение круглого стола совместно с «Атамекен» и МИО	МОН, «Атамекен», МИО	ДДСО	«Атамекен», МИО, МНЭ	Ноябрь 2017 г.	Рекомендации
1,2	Размещение на сайте информационных писем об открытии частных ДО в регионах	МОН	ДДСО	МОН	Ежеквартально	Информационные письма
1,3	Заключение меморандума с Союзом дошкольных организаций «Нұр болашақ», филиалами палаты предпринимателей «Атамекен» и др.	МИО, МОН, НПО	Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	НПО	2018 -2025 гг.	Меморандумы
1,4	Проведение ток-шоу «Государственная поддержка для предпринимателей»	МОН	ДДСО	МОН, МЗ, МНЭ, НПО, МИО	2018 г.	Освещение в СМИ
1,5	Проведение конференции совместно с Академией профессионального развития России «Меценаты для маленьких граждан нашей страны»	МОН	ДДСО	МОН, МЗ, МНЭ, НПО, МИО	2019 г.	Методические рекомендации

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
1,6	Проведение десанта дошкольников по оказанию методической помощи частным ДО	МИО, МОН	МОН, Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	МИО, МОН, НПО	2018-2025 гг. (по полугодиям)	Информация с МОН
1,7	Организация работы по заключению договора между поликлиникой и частным ДО по оказанию медицинских услуг по обслуживанию детей их территории	МЗ, МИО, МОН, НПО	МЗ	МИО, МОН, НПО	2018-2025 годы (ежегодно)	Информация с МОН
1,8	Создание новых мест за счет ГЧП	МИО	Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	МФ	2017-2025 гг.	Информация в МОН
1,9	Проработка вопроса размещения госзаказа в дошкольных организациях на долгосрочной основе без ограничения возраста детей	МОН	ДБП	МОН, МНЭ, МФ, МИО	2018 г.	НПА
2	Строительство детских садов	МИО	Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	МФ	2017-2015 гг	Акт ввода объектов
3	Упрощение требований СНИПа дошкольных организаций	МНЭ, МОН, МИО	МНЭ	МОН, МИО, НПО	2018 г.	Приказ МНЭ
4	Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	МОН	ДДСО	МНЭ, МФ, МИО, МОН	2018-2020 гг	НПА
<b>2. Поэтапный переход на обновленное содержание среднего образования и обучение ряда предметов на английском языке в старшей школе</b>						

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
1	Проведение работ по привлечению частных инвесторов для открытия частных школ	МИО	Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	МИР, МНЭ, НПП «Атамекен», Ассоциация частных организаций образования	декабрь, 2017-2021 гг. ежегодно	Встречи, круглые столы
2	Проработка вопроса по размещению государственного образовательного заказа на среднее образование, в том числе в частные школы	МОН	Джакипова С.А.	МФ, МИО	ноябрь, 2017-2025 гг. ежегодно	Решение
3	Поэтапный переход на обновленное содержание образования (STEM, робототехника и т.д.) по опыту НИШ	МИО	Акимы областей, гг. Астаны и Алматы	МОН	сентябрь, 2017-2020 гг. ежегодно	Информация в АП РК
4	Проведение совещание с представителями МИО, Республиканской Ассоциации частных организаций образования, НПП "Атамекен"	МОН	Максимова З.А.	МИО, Республиканская Ассоциация частных организаций образования, НПП «Атамекен»	Октябрь 2017 г.	Совещания

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
5	Разработка методических рекомендаций для МКШ в рамках обновленного содержания образования	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алтынсарина	декабрь, 2018-2020 гг. ежегодно	Рекомендации
6	Разработка требований к базовому учебнику, многоуровневой внутри издательской и внешней экспертизе качества учебников	МОН	Махсутова З.А.	РГКП «Учебник», АОО «НИШ»	август, 2018 -2019 гг. ежегодно	Качественный базовый учебник
7	Разработка учебной программы и учебно-методических материалов и повышение квалификации экспертов в области оценивания качества учебников	МОН	Махсутова З.А.	РГКП «Учебник», АОО «НИШ»	декабрь, 2018 -2019 гг. ежегодно	Повышение квалификации экспертов учебных изданий. Повышение качества экспертизы учебной литературы
8	Внесение изменений и дополнений в ГОСО	МОН, МИО	Махсутова З.А., Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	МЮ, МФ, МНЭ	август 2017 г.	ППРК
9	Внесение изменений и дополнений в ТУПы, учебные программы	МОН, МИО	Махсутова З.А., Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	МЮ, МФ, МНЭ	сентябрь 2017г.	Приказы МОН

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
10	Разработка учебников и УМК по обновленной программе обучения	МОН	Максутова З.А.	Издательства НАО им. Ы.Алынсарина, АОО «НИШ», РГКП «Учебник»,	2018 -2019 гг. ежегодно	Макеты учебников и УМК
11	Прохождение курсов повышение квалификации учителей по обновленной программе обучения	МИО	Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	АОО «НИШ», АО «Өрлеу», МИО	Декабрь, 2018- 2021 гг. Ежегодно	Сертификаты
12	Разработка методологического и научно-методического обеспечения развития инклюзивного образования	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина,	2018-2020 гг Ежегодно	Методическиеи методические разработки
13	Разработка методический пособий и методических рекомендаций в области физической культуры и спорта	МОН, МИО	Максутова З.А., Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	МКС, МФ	2018-2025 Ежегодно	Учебные пособия

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
14	Оснащение, в рамках проектов АО «Самрук-Казына», современным оборудованием организации образования, реализующие проекты по робототехнике	МОН, АО «Самрук-Казына»	Махсутова З.А., Ищанов А.С., АО «Самрук-Казына»	МИО, МИР, МИК, МФ	2017-2025 гг Ежегодно	Акты приемки оборудования
15	Обучение ряда предметов на английском языке в старшей школе	МИО	Акимы областей и г. Астаны и Алматы	МОН, МКС	2017-2025 гг Ежегодно	Учебные программы, учебники
16	Разработка учебно-методического комплекса развития трехязычного образования, в том числе	МОН	Махсутова З.А.	МИО	Декабрь, 2018-2020 гг. Ежегодно	учебно-методические комплексы
16,1	Разработка методического руководства по применению Единого языкового стандарта обучения трем языкам в учебном процессе школ Казахстана (каз.,рус.яз.)	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Июнь, 2018 г	Методическое руководство
16,2	Разработка методических рекомендаций по применению CLIL-технологии в учебном процессе школ (каз.,рус.,анг. яз.)	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Июль, 2018 г	Методическое руководство
16,3	Разработка мониторинга применения Единого языкового стандарта обучения трем языкам	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Август 2018 г	Методическое руководство

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственная организация</b>	<b>Персональный ответственный</b>	<b>Организации соисполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Конечный результат (КПЭ)</b>
16,4	Разработка методических рекомендаций	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Июнь, 2019 г	Методическое руководство
16,5	Разработка методических рекомендаций	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	июль 2019 г	Методическое руководство
16,6	Проведение мониторинга готовности педагогов к реализации трехязычного образования	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Август 2019 г	Аналитическая справка
16,7	Разработка программы научных исследований	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	июль, 2020 г.	Проект программы
16,8	Введение мониторинга внедрения результатов	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Август 2019 г	Аналитическая справка

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственная организация</b>	<b>Персональный ответственный</b>	<b>Организации соисполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Конечный результат (КПЭ)</b>
17	Методологическое обеспечение системы среднего образования в рамках перехода на обновленное содержание образования	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина, АОО «НИШ»	декабрь, 2017-2020 гг. Ежегодно	Рекомендации
18	Методические рекомендации по организации пятидневной недели обучения на уровне начальной, основной и общей средней школы	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Июль, 2017 г	Методические рекомендации
19	Разработка методических рекомендаций по обучению детей на дому по учебным программам общеобразовательной школы	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Август, 2017 г	Методические рекомендации
20	Разработка методических рекомендаций по обучению языкам детей-оралманов	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Октябрь, 2017 г.	Методические рекомендации
21	Разработка методических рекомендаций по внедрению STEM образования	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Ноябрь, 2017 г.	Методические рекомендации



<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственная организация</b>	<b>Персональный ответственный</b>	<b>Организации соисполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Конечный результат (КПЭ)</b>
22	Разработка механизма критериального оценивания и методических рекомендаций по реализации критериального оценивания учебных достижений обучающихся в рамках обновления содержания образования	МОН	Махсутова З.А.	НАО им. Ы.Алынсарина	Декабрь, 2017 г.	Методические рекомендации
23	Оснащение, в рамках проектов АО «Самрук-Казына», современным оборудованием организации образования, реализующие проекты по робототехнике	МОН, АО «Самрук-Казына»	Махсутова З.А., Ищанов А.С.,	МИО, МИР, МИК, МФ	2017-2025 гг Ежегодно	Акты приемки оборудования
24	Направление письма-запроса в Управления образования областей, гг Астаны и Алматы	МОН	Махсутова З.А.		июнь, 2017 г.	письмо
25	Направление сформированных списков организаций образования в АО «Самрук-Казына»	МОН	Махсутова З.А.,Ищанов А.С., АО «Самрук-Казына»		июнь, 2017 г.	письмо
26	Формирование списков организаций образования, реализующие проекты по робототехнике	МОН	Махсутова З.А., Ищанов А.С.,			списки

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
27	Обучение учителей средних общеобразовательных школ по образовательным программам краткосрочных курсов повышения квалификации педагогических кадров в рамках обновления содержания среднего образования	МОН	Махсутова З.А.	АОО НИШ, АОО НЦПК «Өрлеу» и их филиалы	2017-2020 гг. Ежегодно	350 тысяч учителей готовы к преподаванию по обновленному содержанию среднего образования
28	Обучение учителей предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» средних общеобразовательных школ на английском языке на длительных предметно-языковых курсах повышения квалификации в рамках внедрения обучения на трех языках	МОН	Махсутова З.А.	АОО НЦПК «Өрлеу», АОО «Назарбаев Университет», АОО НИШ	В течение 2017-2020 гг. Ежегодно	30 тысяч учителей «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», обладающих уровнем английского языка и преподающих предмет или внеурочную деятельность по предмету на английском языке
29	Расширение сети организаций дополнительного образования для детей, в т.ч. Частных	МИО	Акиматы областей, г. Астаны и Алматы	МОН, МКС, МНЭ	2017-2025 гг. ежегодно	стат. Данные НОБД
30	Внедрение системы электронных журналов и дневников, в т.ч. за счет ГЧП	МОН,МИО	Ищанов А.С., Максутов А.З.Акиматы областей, г. Астаны и Алматы	МИК, МФ	2017-2018 ежегодно	Договор ГЧП
31	Проведение конкурса согласно требованиям законодательства ГЧП	МОН,МИО	Ищанов А.С., Максутов А.З.Акиматы областей, г. Астаны и Алматы	МИК, МФ	2017-2018 ежегодно	Договор ГЧП

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
32	Уменьшение педагогической нагрузки учителям начальных классов с 16 до 14 часов, средней школы с 18 до 16 часов с 2018 года	МОН,МИО	Джакипова С.А., Махсутова З.А., Байжанов Н.А., Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	МФ, МНЭ, МИО	2017-2018	Внесение изменений в НПА
33	Создание аналитической системы "Единая информационная система науки Казахстан"	МОН	Ищанов А.С.			
34	Создание "Система управления образования"	МОН	Ищанов А.С.			
35	Апробирование подушевого финансирования	МОН, МИО	Джакипова С.А., МИО	АО "Финансовый центр"		
<b>3. Переход на стандарты WorldSkills и развитие образовательных услуг в ТиПО</b>						
2	Разработка образовательных программ на основе международных стандартов, в том числе WorldSkills	МОН, НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	НАО Холдинг «Кәсіпқор», Учебно-методические объединения, отраслевые объединения работодателей	3-4 квартал ежегодно 2018-2020 годы	Улучшение результатов Казахстана в международном движении WorldSkills

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
2,1	Анализ международных стандартов Wo	МОН, НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	1-2 квартал 2018 года	Аналитическая справка
2,2	Подготовка методических рекомендаций	МОН, НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	НАО Холдинг «Кәсіпқор», учебно-методические объединения, отраслевые объединения работодателей	3-4 квартал 2018 года	Методические рекомендации, проект образовательной программы по одной специальности
2,3	Организация разработки образовательных программ	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	НАО Холдинг «Кәсіпқор», учебно-методические объединения, отраслевые объединения работодателей	1-4 кварталы 2019-2020 годы	Образовательные программы
2,4	Внедрение образовательных программ	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	НАО Холдинг «Кәсіпқор», учебно-методические объединения, отраслевые объединения	4 квартал 2018-2021 годы	Улучшение результатов Казахстана в международном движении WorldSkills
3	Организация и проведение курсов повышения квалификации	МОН РК, АО «ЦМП», НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Архабаева М.А.	Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, учебные заведения ТипО	1-4 квартал 2018-2021 годы	Сертификаты

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
3,1	Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников	МОН РК, НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Архабаева М.А.	Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, учебные заведения ТиПО	2-4 квартал 2018-2021 годы	Сертификаты
3,2	Организация курсов повышения квалификации для руководителей организаций ТиПО по модульной программе: «Система менеджмента качества в образовании на основе международного стандарта ISO 9001»	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Архабаева М.А.	Управления образования областей, гг. Астаны и Алматы	Ежегодно 2-4 квартал 2018-2021 годы	Сертификаты
3,3	Разработка программ повышения квалификации по преподаванию предметов и специальных дисциплин на английском языке	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Архабаева М.А.	Управления образования областей, гг. Астаны и Алматы	1 квартал 2018г.	Приказ МОН РК
3,4	Организация и проведение курсового обучения ИПР: «Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке» (туризм, гостиничный бизнес, IT-технологии и др.)	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Архабаева М.А.	Управления образования областей, гг. Астаны и Алматы	Ежегодно 2-4 квартал 2018-2021 годы	Сертификаты
4	Актуализация типовых учебных планов и программ на основе модульно-компетентностного подхода	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, ассоциация работников	1-4 квартал 2017-2020 годы	100% обеспечение колледжей типовыми учебными планами и программами на основе модульно-компетентностного подхода

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
4,1	Определение перечня типовых учебных планов и программ по специальностям подлежащих актуализации	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, ассоциация работодателей	Ежегодно 1 квартал 2017-2020 годы	Перечень специальностей
4,2	Разработка содержания типовых учебных планов и программ с привлечением учебно-методических объединений ТиПО и работодателей	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, ассоциация работодателей	Ежегодно 2-3 квартал 2017-2020 годы	Договора
4,3	Проведение экспертизы учебно-методическими объединениями по профилям и ассоциациями работодателей	НАО Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, ассоциация работодателей	Ежегодно 4 квартал 2017-2020 годы	Экспертные заключения
4,4	Утверждение разработанных типовых учебных планов и программ	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, ассоциация работодателей	Ежегодно 1 квартал 2018-2021 годы	Приказ МОН РК
4,5	Внедрение разработанных учебных планов и программ	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, ассоциация работодателей	Ежегодно 1 квартал 2018-2021 годы	100% обеспечение колледжей типовыми учебными планами и программами на основе модульно-компетентностного подхода

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
5	Разработка типовых учебных планов и программ по специальностям послесреднего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Акиматы областей и гг.Астаны и Алматы, учебные заведения ТиПО	Ежегодно 1-4 квартал 2018-2021 годы	35% специальностей будут обеспечены практик ориентированными программами послесреднего образования
5,1	Согласование и утверждение методических рекомендаций по разработке типовых учебных планов и программ послесреднего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Акиматы областей и гг.Астаны и Алматы, учебные заведения ТиПО	Ежегодно 3-4 квартал 2017 года	Приказ МОН РК
5,2	Разработка содержания типовых учебных планов и программ по специальностям послесреднего образования с привлечением учебно-методических объединений ТиПО и ВУЗов, ассоциаций работодателей	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов, ассоциация работодателей	Ежегодно 3-4 квартал 2018-2021 годы	Договора
5,3	Определение пилотных учебных заведений для внедрения типовых учебных планов и программ послесреднего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов, ассоциация работодателей	Ежегодно 2 квартал 2018 -2021 годы	Рекомендации
5,4	Согласование и утверждение разработанных типовых учебных планов и программ послесреднего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов, ассоциация работодателей	Ежегодно 1-2 квартал 2019-2022 годы	Приказ МОН РК

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
5,5	Внедрение разработанных типовых учебных планов и программ послесреднего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, Управления образования областей,	Ежегодно 1-2 квартал 2019-2022 годы	35% специальностей будут обеспечены практик ориентированными программами послесреднего образования
6	Разработка цифровых образовательных ресурсов по специальностям	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов, ассоциация работодателей	1-4 квартал 2018-2021 годы	ЦОРЫ
6,1	Определение перечня специальностей для разработки цифровых образовательных ресурсов	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов,	1 квартал 2018-2021 годы	Аналитическая справка
6,2	Разработка содержания цифровых образовательных ресурсов совместно с учебно-методическими объединениями по профилям	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов, ассоциация	2 квартал 2018-2021 годы	Макеты ЦОРов
6,3	Создание цифровых образовательных ресурсов по специальностям	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО и ВУЗов, ассоциация работодателей	4 квартал 2018-2021 годы	Приказ МОН
6,4	Применение в учебном процессе разработанных цифровых образовательных ресурсов	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	Учебно-методические объединения ТиПО, Управления образования областей,	4 квартал 2019-2022 годы	ЦОРЫ



№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
7	Интеграция Национального классификатора занятий с Классификаторами высшего, технического и профессионального, послесреднего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Оспанова Н.Ж. Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М	ИАЦ при МТСЗН РК, НАО Холдинг «Кәсіпқор», учебно-методические объединения	2 квартал 2018 года	Создание актуальную классификацию занятий, отвечающую нуждам статистического учета трудовых ресурсов, прогноза потребности в кадрах
7,1	Анализ специальностей по Классификатору высшего, технического и профессионального образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г., Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	ИАЦ при МТСЗН РК, НАО Холдинг «Кәсіпқор», учебно-методические объединения	4 квартал 2017 года	Перечень профилей
7,2	Разработка переходного ключа для интеграции Национального классификатора занятий с Классификаторами специальностей технического, послесреднего и высшего образования	МОН, НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	Жунусов Е.Г., Аршабеков Н.Р. Алгазинова К.М.	ИАЦ при МТСЗН РК, НАО Холдинг «Кәсіпқор», учебно-методические объединения	2 квартал 2018 года	Проект классификатора
8	Расширение охвата дуальным обучением в организациях ТиПО	МОН (ДТиПО)	Даулетова Г.Н. Ширгатова Р.Р.	НПП «Атамекен», акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	4 квартал 2017-2025 гг	97% колледжей технических, технологических, сельскохозяйственных, внедривших дуальное обучение
8,1	Заключение договоров по дуальному обучению между колледжами и предприятиями	МОН (ДТиПО)	Даулетова Г.Н. Ширгатова Р.Р.	НПП «Атамекен», акиматы областей, гг. Астаны и Алматы	4 квартал 2017-2025 гг	97% колледжей технических, технологических, сельскохозяйственных, внедривших дуальное обучение

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
9	Организация и проведение конкурсов проф.мастерства на международном уровне с учетом требований организаций WorldSkills	МОН (ДТиПО)	Даулетова Г.Н. Ширгатова Р.Р.	НАО «Холдинг «Кәсіпқор», акиматы областей, г. Астаны и Алматы	4 квартал 2017-2020 годы	Улучшение позиции Казахстана в страновом рейтинге
9,1	Повышение квалификации мастеров производственного обучения, экспертов, тренеров, наставников международным стандартам WorldSkills	МОН (ДТиПО)	Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Ширгатова Р.Р.	НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	4 квартал 2017-2020	Сертификат
9,2	Организация непрерывных тренировок Национальной сборной страны для дальнейшего участия в международных чемпионатах	МОН (ДТиПО)	Даулетова Г.Н. Аршабеков Н.Р. Ширгатова Р.Р.	НАО «Холдинг «Кәсіпқор»	4 квартал 2017-2025	Улучшение позиции Казахстана в страновом рейтинге
	Мониторинг, анализ и оценка внедрения подушевого финансирования в организациях ТиПО	МОН	Акиматы областей, г. Астаны и Алматы	МОН, АО "Финансовый центр, организаций ТиПО"	сентябрь, 2017 г.	Рекомендации
<b>4. Переход на образовательные программы и экспорт образовательных услуг вузов</b>						
1	Увеличение государственного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием	МОН	Кобеннова Г.И. Джакипова С.А.	Заинтересованные ГО и МИО	Июль 2018-2020 гг.	Количество госзаказа в 2018 г.– на 191 место, 2019 – 111 мест, 2020 – 188 мест
1,1	Формирование потребности в кадрах с высшим и послевузовским образованием	МОН	Жумабекова А.Б.	МТСЗН, ГО, МИО	1 квартал 2017-2025 годы	Перечень востребованных специальностей

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
1,2	Разработка ППРК о размещении госзаказа на подготовку кадров с ВПО	МОН	Жумабекова А.Б.	Заинтересованные ГО и МИО	До 1 июня 2018-2025 гг.	Проект ПРК
1,4	Согласование проекта ППРК с ГО	МОН	Жумабекова А.Б.	Заинтересованные ГО и МИО	До 15 июня 2018-2025 гг.	Согласование с ГО
1,5	Внесение ППРК в Правительство	МОН	Жумабекова А.Б.	Заинтересованные ГО и МИО	До 1 июля 2018-2025 гг.	ППРК
2	Увеличение количества студентов, в том числе иностранцев	МОН	Жумабекова А.Б.	вузы, ЦБПAM, ЦМП	Октябрь 2018-2025 гг.	<b>Информация ЦБПAM и ЦМП в МОН</b>
2,1	Проработка вопроса с акиматами областей, в т.ч. городов Астана, Алматы, Шымкент и Актау	МОН	Кобенова Г.И.	МИО, вузы	До 30 декабря 2017 года	Меморандумы
2,2	Создание общенациональной службы по	МОН	Биекова Б.	МНЭ, МИО	Декабрь 2017 года	Распоряжение Премьер-Министра

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
2,3	Создание маркетинговых служб по при	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Октябрь 2018-2020 гг.	2017 год - 10 2018 год – 17 2019 год – 16 2020 год – 16
2,4	Выделение стипендий иностранным сту	МОН	Нарбекова Б.М.	МИО, работодатели, вузы	Октябрь 2018- 2025 гг.	2018 год – 2000 2019 год – 2000 2020 год – 2000 2021 год – 2000 2022 год – 2000 2023 год – 2000
2.4.1	Разработка нормативной правовой базы для выделения стипендий иностранным студентам	МОН	Апиев Д.	МОН РК	Декабрь 2017 года	Предложения
2.4.2	Утверждение плана ежегодного выделения образовательных стипендий для иностранных студентов	МОН	Апиев Д.	вузы	Ноябрь 2018-2025 гг.	Утвержденный план
2,5	Проведение профориентационной работы со школьниками, студентами колледжей	МОН	Жумабекова А.Б.	вузы	Декабрь 2018-2025 гг.	План профориентационной работы

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
2,6	Предоставление студентам возможности совмещать учебу и работу, как в период обучения, так и на каникулах	МОН	Нарбекова Б.М.	МИО, вузы	2 квартал 2018-2025 гг.	Договор о предоставлении образовательных услуг
2,8	Создание специальных образовательных условий для иностранных студентов, в т.ч. в городах Астана, Алматы, Шымкент и Актау	МОН	Нарбекова Б.М.	МИО, вузы	Октябрь 2018-2025 гг.	<b>В 2021 году 130 вузами будут реализовываться программы на английском языке, 310 двудипломных программ, 150 краткосрочных курсов</b>
2.8.1	Разработка 40 образовательных программ на английском языке для вузов	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Октябрь 2018-2025 гг.	2018 год – 10 2019 год – 10
2.8.2	Реализация образовательных программ на английском языке	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Октябрь 2018-2025 гг.	2017 год – 92 2018 год – 100 2019 год – 110 2020 год – 120
2.8.3	Увеличение количества совместных двудипломных программ	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Октябрь 2018-2025 гг.	2017 год – 273 2018 год – 280 2019 год – 290 2020 год – 300
2.8.4	Внедрение краткосрочных и заказных курсов	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Октябрь 2018-2025 гг.	2017 год – 10 2018 год – 50 2019 год – 100

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
2,9	Создание специальных культурно-досуговых условий для иностранных студентов, в т.ч. в городах Астана, Алматы, Шымкент и Актау	МОН	Байтлеу Б.	МОН, вузы	Декабрь 2018-2025 гг.	
2.9.1	Создание специальных зон для иностранных студентов в крупных ТРЦ, парках, библиотеках, музеях, центрах	МОН	Байтлеу Б.	вузы	Декабрь	В 2018 году – гг.Астана, Алматы, В 2019 году- в гг.Шымкент, Актау
2.9.2	Создание интернациональных клубов, в т.ч. спортивных, туристических, волонтерских	МОН	Байтлеу Б.	вузы	2018-2025 гг.	Информация в МОН
2,10	Развитие сферы услуг для иностранных студентов, в т.ч. в городах Астана, Алматы, Шымкент и Актау	МОН				
2.10.1	Проработка вопроса оптимизации процесса получения виз иностранными студентами	МОН	Нарбекова Б.М. Жумабекова А.	вузы	До 30 марта 2018 года	Предложения в КПМ
2.10.2	Внедрение автоматизированной услуги «прием заявлений», «предоставление общежития»	МОН	Апиев Д. Нарбекова Б.М. Жумабекова А.	вузы	2018-2019 годы	2018 год – 27 вузов 2019 год – 16 вузов 2020 год – 16 вузов
2.10.3	Разработка специального портала, веб-страницы для иностранных граждан	МОН	Биекова Б.У.	вузы	2017-2018 годы	2017 год – 27 2018 год – 36 2019 год – 15 2020 год – 15
2.10.4	Создание центров обслуживания студентов в вузах	МОН	Биекова Б.У.	вузы	декабрь 2018-2023	В 2017 году – 30 вузов, 2018 г.-40, 2019г. – 50, 2020г. – 60, 2021г.-80, 2022 г.- 100, 2023 г. – 114.

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
2.10.5	Автоматизация услуг, оказываемых студентам вузами	МОН	Ахмедина Ж.	вузы	Декабрь 2018-2025 гг.	В 2018 г.-20, 2019г. – 30, 2020г. – 40, 2021г.-50, 2022 г.- 60, 2023 г. – 70, 2024г. – 80, 2025г.-114.
2.10.6	Заключение меморандумов, соглашений о взаимном сотрудничестве с органами управления образованием потенциальных стран для привлечения студентов	МОН	Жумабекова А.Б.	вузы	Декабрь 2018-2025гг.	Меморандумы, соглашения
2.10.7	Развитие школы блогеров для пиар-кампании вузов	МОН	Байтлеу Б.	МИО, вузы	Сентябрь 2018-2025гг	2018 год – 3 2019 год – 5 2020 год – 5 2021 год – 5
2.10.8	Проведение международных научно-практических конференций, предметных олимпиад вузами для иностранных школьников	МОН	Нарбекова Б.М., Биекова Б.У.	вузы	Декабрь 2018-2025гг.	2018 год – 2 2019 год – 5 2020 год – 5 2021 год – 5
2.10.9	Участие вузов в международных образовательных выставках	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Декабрь 2018-2025гг.	2017 год – 10 2018 год – 15 <del>2019 год – 15</del>
2.10.10	Разработка курсов на иностранных языках	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Декабрь 2018-2025гг.	2018 год – 50 2019 год – 70 2020 год – 100 2021 год – 100

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
3	Переход на реестр компетентностно-ориентированных образовательных программ (ОП) вузов при взаимодействии с отраслевыми ассоциациями	КарГТУ	КарГТУ	вузы, НПП, ЦБПАМ	2018-2021 гг.	Информация МОН
3,1	Разработка методологии проектирования и формирование реестра компетентностно-ориентированных образовательных программ (ОП) вузов при взаимодействии с отраслевыми	КарГТУ	КарГТУ	вузы, отраслевые ассоциации	2017-2018 гг.	Методические рекомендации
3,2	Проведение мониторингового исследования по разработке образовательных программ бакалавриата при взаимодействии с рынком труда в соответствии с выбранными объектами	КарГТУ	КарГТУ	вузы	август 2017 года	Проект мониторинговых опросников, согласованный с Заказчиком. Аналитический обзор.
3,3	Разработка структуры методологии проектирования и оценки компетентностно-ориентированных образовательных программ бакалавриата при участии стейкхолдеров на основе	КарГТУ	КарГТУ	вузы, отраслевые ассоциации	сентябрь 2017 года	Проект структуры методологии. Согласование с Заказчиком.
3,4	Разработка образовательных программ	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Декабрь 2017-2025 гг.	Образовательные программы
3,5	Проведение семинара по вопросам проектирования образовательных программ для академической общественности (не менее 80 чел., не менее 50 вузов)	ЦБПиАМ	Нурмагамбетов А.А.	вузы	4 квартал 2017 года	Рекомендации вузам по проектированию образовательных программ.



№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
3,6	Увеличение доли образовательных программ, согласованных с работодателями	вузы	Кобенова Г.И.	Вузы, НПП, ЦБПАМ	2018-2021гг.	Информация ЦБПАМ в МОН
4	Разработка образовательных программ на английском языке (в т.ч. по 10 ОП в год)	вузы	Ректора вузов	МОН	2017-2018 гг.	<b>Образовательные программы</b>
4,1	Формирование перечня по разработке образовательных программ на английском языке	МОН	Кобенова Г.И.	Вузы	январь-февраль 2018 года	Приказ МОН РК
4,2	Разработка образовательных программ на английском языке с зарубежными вузами-партнерами	вузы	Ректора вузов	Вузы	декабрь 2018 года	Образовательные программы
4,3	Разработка вузами образовательных программ на английском языке	вузы	Ректора вузов	Вузы	2018-2021 гг.	Образовательные программы
5	Привлечение зарубежных специалистов к управлению вузами и преподаванию	вузы	Ректора вузов	МОН	2018-2021 гг.	<b>Договора между вузом и зарубежным специалистом</b>

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
5,1	Определение перечня вузов и специальностей для привлечения зарубежных специалистов	вузы	Ректора вузов	МОН	2018-2021 гг.	Договора между вузом и зарубежным специалистом
5,2	Мониторинг и сбор заявок вузов для привлечения зарубежных специалистов и проведение заседания комиссии по распределению бюджетных средств для привлечения зарубежных специалистов	МОН,вузы	Кобенова Г.И.	ВУЗы	2018-2021 гг.	Договора между вузом и зарубежным специалистом
5,3	Координация деятельности вузов по привлечению иностранных специалистов в топ-менеджмент вуза в рамках соглашений и меморандумов	МОН	Кобенова Г.И.	ВУЗы	2018-2021 гг.	Список приглашаемых менеджеров и целевых вузов
6	Реализация двудипломного образования в партнерстве с зарубежным вузом	МОН	Кобенова Г.И.	ВУЗы	2018-2021 гг.	<b>Список вузов</b>
6,1	Проведение переговоров о сотрудничестве с зарубежными вузами-партнерами	Вузы ЦПБиАМ	Ректора вузов	Вузы	2018-2021 гг.	Соглашения

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственная организация</b>	<b>Персональный ответственный</b>	<b>Организации соисполнители</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Конечный результат (КПЭ)</b>
6,2	Разработка и подписание программ двудипломного образования на основании соглашения между двумя вузами-партнерами	Вузы ЦПБиАМ	Ректора вузов	ЦПБиАМ	2018-2021 гг.	Образовательные программы
7	Разработка учебников на английском языке (по 50 учебников в год)	Вузы	Ректора вузов	Вузы	2017-2019 гг	Учебники на английском языке
7,1	Формирование перечня 50 учебников на английском языке по циклам базовых и профилирующих дисциплин	МОН	Кобенова Г.И.	ЦПБиАМ	январь 2018 года	Тематический план
7,2	Разработка учебников авторами по 50 дисциплинам на английском языке	Вузы	Ректора вузов	МОН	декабрь 2018 года	Учебники на английском языке
8	Повышение уровня квалификации ППС вузов в сфере бизнес-образования и языковой компетенции	МОН	Кобенова Г.И.	Ассоциация вузов РК, вузы	2018-2021 гг.	Сертификат
8,1	Проработка вопроса обучения ППС вузов основам бизнеса с НПП	МОН	Жумабекова А.Б.	Ассоциация вузов РК	октябрь 2017 года	Проект предложений

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
8,2	Разработка краткосрочных программ по бизнес-образованию и языковой компетенции	МОН	Жумабекова А.Б.	ЦБПиАМ, ЦМП, вузы	июль 2017-2018 годы	программы
8,3	Внедрение Дня английского языка в вузах	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	декабрь 2017-2025 годы	2017 год – 60 2018 год – 100
8,4	Проведение научно-практических конференций для ППС на английском языке	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	декабрь 2018-2025 годы	2018 год – 2 2019 год – 2 2020 год – 5 2021 год – 5
10	Увеличение количества представительств вузов РК за рубежом	МОН	Кобенова Г.И.	ЦБПиАМ, ЦМП, вузы	Декабрь 2018-2021 гг.	Информация вузов в МОН
10,1	Проработка вопроса создания представительств вузов за рубежом с ректорами вузов	МОН	Апиев Д.	вузы	Декабрь 2017 года	Рекомендации вузам
10,2	Определение перечня вузов для открытия их представительств за рубежом	МОН	Апиев Д.	вузы	Март 2018 года	Рекомендации вузам

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
11	Создание корпоративных центров компетенций вузами совместно с предприятиями	МОН, НПП, ЦБПиАМ,	Кобенова Г.И.	ВУЗы, отраслевые объединения работодателей	4 квартал 2018-2019 годов	<b>базовые кафедры на предприятиях</b>
11,1	Проработка вопроса о создании центров компетенций с НПП, отраслевыми объединениями работодателей	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Сентябрь 2017 года	Круглый стол
11,2	Развитие опытно-конструкторских бюро на базе центров компетенций	МОН	Нарбекова Б.М.	вузы	Декабрь 2017 - 2025 годы	2018 год – 2019 год – 2020 год – 2021 год -
<b>5. Интеграция науки, образования и бизнеса</b>						
<b>1. Увеличение научных проектов, администрируемых МОН РК на условиях софинансирования в 2019 году до 120 проектов от общего количество проектов</b>						
	Вовлечение бизнес-среды в развитие науки путем расширения механизмов софинансирования	МОН, МИР, МНЭ, МЗ, МСХ, МЭ, МОАП	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017-2018	Организация и проведение конкурсов (план до 120 проектов)
2	Выявление потребности бизнеса в научных исследованиях, коммерциализации РННТД и готовности НИИ/ВУЗов в решении задач, поставленных бизнесом	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Количество технологических задач, по которым ученые/научные организации представят решения до 30 % от количества профинансированных проектов

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
3	Сбор технологических задач бизнеса от местных исполнительных органов, действующих ассоциации предприятий и других организаций	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Перечень технологических задач (план до 60 задач)
4	Формирование и пополнение перечня технологических потребностей предприятий, требующих решения	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Реестр технологических задач, представленных со стороны бизнеса (план до 60 задач)
5	Сбор предложений от науки для решения технологических задач бизнеса	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Перечень предложений от ВУЗов, НИИ
6	Формирование реестра предложений от науки для решения технологических задач бизнеса	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Реестр предложений от науки
7	Проведение международного форума по коммерциализации	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Отчет о проведении форума
8	Проведение международного форума по коммерциализации	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Отчет о проведении форума
9	Организация и проведение конкурсов на гранты РНТД, востребованных со стороны бизнеса	МОН, МИР, МНЭ, МЗ, МСХ, МЭ, МОАП	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Отчет о проведении конкурса
10	Организация и проведение экспертизы заявок поданных в рамках конкурса	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Отчет

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
11	Заключение договоров с грантополучателями и представителями бизнеса по софинансированию	МОН, МИР, МНЭ, МЗ, МСХ, МЭ, МОАП	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Отчет о заключенных договорах
12	Проведение мониторинга хода реализации проектов научной и (или) научно-технической деятельности	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «Фонд науки»	2017-2019	Отчет (по итогам года)
<b>2. Сотрудничество науки и бизнеса в сфере НИОКР</b>						
1	Поддержка действующих офисов коммерциализации технологий при ВУЗах	МОН, КН	Абдрасилов Б.С. Кобенюва Г.И.	ДВПО	2018	Количество профинансированных офисов коммерциализации технологий 10 из 25 существующих
2	Разработка и согласование технического задания по развитию офисов коммерциализации технологий при ВУЗах	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017-2018	Техническое задание
3	Найм международного консультанта для разработки Программы по развитию офисов коммерциализации технологий	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017-2018	Программа по развитию офисов коммерциализации технологий

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
4	Повышение квалификации работников офисов коммерциализации технологий	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018 -2020	Увеличение количества обучающихся (базовый показатель – 50 человек и более)
5	Изучение зарубежного опыта по развитию офисов коммерциализации технологий	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018	Выявление передового опыта офисов коммерциализации технологий
6	Оказание консультационных услуг действующим офисам коммерциализации технологий	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018-2020	Повышение квалификаций работников офисов коммерциализации технологий (не менее 70 семинаров)
7	На основе проведения конкурсов финансирование деятельности офисов коммерциализации технологий	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018-2020	Офис коммерциализации технологий для финансирования
<b>3. Обеспечение подготовки докторантов (PhD) и постдокторантов в рамках выполнения проектов, финансируемых за счет средств гранта на научные исследования</b>						
1	Предоставление грантов для поддержки научных исследований и научные стажировки для постдокторантов (PhD) в ведущих зарубежных ВУЗах и в России	МОН, КН	Абдрасилов Б.С. Кобенова Г.И	ДВПО	2018-2020	50 докторантов, направленных на зарубежную стажировку
2	Определение потребности в подготовке докторантов	МОН, КН	Кобенова Г.И., Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017-2019	Количество докторантов
3	Формирование заявок ВУЗов, НИИ на выделение целевых мест для подготовки в докторантуре	МОН, КН	Кобенова Г.И., Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017-2019	Количество целевых мест (не менее 300)



№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
4	Согласование списка выделенных целевых мест для подготовки в докторантуре	МОН, КН	Кобенова Г.И., Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017-2019	Подготовка 220 докторов (PhD)
5	Организация и проведение конкурса на присуждение грантов на поддержку научных исследований постдокторантов (PhD)	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018-2020	Протокола отбора претендентов на гранты
6	Разработка правил и процедуры отбора претендентов на получение грантов на научные исследования с представлением критериев отбора	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2017	Утверждение правил и процедуры отбора претендентов на получение грантов на научные исследования с представлением критериев отбора
7	Проведение мониторинга и оценки грантовой программы для докторантов и постдокторантов	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018-2020	Отчет о мониторинге
8	Предоставление отчетности по прохождению научных стажировок постдокторантами (PhD)	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДВПО	2018-2020	Отчет
<b>4. Реализация рекомендации совета ОЭСР касательно доступа к научным данным, полученным за счет государственного финансирования</b>						
1	Обеспечение открытого доступа к реферативным данным результатов научной и научно-технической деятельности, полученным за счет государственного финансирования	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДИТ АО «НЦ ГНТЭ»	2019	Доступ к базе данных по научной деятельности
2	Разработка информационной системы для обеспечения открытого доступа к научным данным	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	ДИТ АО «НЦ ГНТЭ»	2019-2020	Информационная система открытого доступа

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
3	Обеспечение открытого доступа к реферативной информации непубликуемых документов (отчеты о НИР, диссертации)	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «НЦ ГНТЭ»	2020	Доступ к реферативной базе данных
<b>5. Повышение публикационной активности ученых</b>						
1	Обеспечение доступности к международным базам научно-технической информации	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «НЦГНТЭ»	2017-2018	Заключение договоров на оказание услуг по организации доступа к зарубежным информационным ресурсам
2	Организация и проведение семинаров и обучающих тренингов для организаций-подписчиков, в том числе	МОН, КН	Абдрасилов Б.С.	АО «НЦГНТЭ»	2017-2018	Проведение семинаров и обучающих тренингов для организаций-подписчиков, в том числе в режиме онлайн
<b>6. Либерализация рынка образовательных услуг и снижение барьеров для частных организаций образования</b>						
1	Выработка предложений по изменению	МОН (ДТиПО, ДЮМС, ДБП)	Оспанова Н.Ж. Джакипова С.А. Байжанов Н.А. Жунусов Е.Г. Жумабеков А.У.	МФ, МНЭ, Акиматы областей и г. Астаны и Алматы	4 квартал 2017 года	Предложения в Правительство Республики Казахстан
1,1	Создание рабочей группы по изменению	МОН (ДТиПО, ДЮМС, ДБП)	Жунусов Е.Г. Жумабеков А.У.	МФ, МНЭ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», Акиматы областей и г. Астаны и Алматы	Июнь-июль 2017 года	Приказ МОН РК

№	Мероприятие	Ответственная организация	Персональный ответственный	Организации соисполнители	Срок исполнения	Конечный результат (КПЭ)
1,2	Обсуждение вопроса по изменению орг	МОН (ДТиПО, ДБП, ДЮМС)	Жунусов Е.Г. Жумабеков А.У	МФ, МНЭ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», Акиматы областей и г. Астаны и Алматы	Июль, сентябрь 2017 года	Протокола заседаний рабочей группы
1,3	Внесение предложения по изменению о	МОН (ДТиПО, (ДТиПО, ДБП, ДЮМС))	Жунусов Е.Г. Жумабеков А.У	МФ, МНЭ, НАО «Холдинг «Кәсіпқор», Акиматы областей и г. Астаны и Алматы	Декабрь 2017 года	
2	Изменение организационно-правовой ф	МОН	Кобенова Г.И	МФ, МНЭ	Декабрь 2017-2018 гг.	
2,1	Внесение предложений по в МНЭ по ус	МОН	Байжанов Н.А.	МФ, МЮ	Декабрь 2017 года	Письмо в МНЭ
3	Упрощение требований Санитарных норм для функционир		МЗ, МОН	МОН, МИО	До конца 2017 года	Приказ МЗ